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模具项目管理流程

Mold Project Management Procedure

Customer Order  客户订单

Order Conformation 订单确定

Data Input 资料输入

2D Part drawing

2D 产品图
Sample    样板

3D Part drawing

3D 产品图

Customer Technical

客户技术要求

Manufacturing Group Assigned 
建造2D和3D模具明细清单

DFM Analysis   产品分析评审

2D and 3D Mould design   
开始2D和3D模具设计

2D模图2至3天

内完成；
3D模图4至6天
内完成。

Mould Design Approval  
2D和3D模具设计确认

Component Design   
2D零件设计出图到车间

Engineering Dept 工
程项目部门

可以订购钢材、模胚、

模具配件，开始加工。

可以订购钢材、模胚、

模具配件，不可以加工。

模图结构定型评审

加工工艺定型评审

Customer review
客户评审

Customer confirm
客户确认

CNC Programing
CNC 编程

可以订购铜料，

开始加工。

可以订购铜料，

不可以加工。

CNC machining and other process
CNC加工和其它加工

Inspection 检查尺寸

Fitting mold 配模
Polish or texture
表面处理

Assembly mold   组装模具

T1 trial mold   T1试模

Customer trial mold
客户要求一起T1试模

Provide Video of trial mold
提供T1试模视频(2~3 shots)

Sample Inspenction report
样板尺寸检测报告

Mold trial report
试模报告

Sample pictures
样板图片

Send sample(5~15pcs)
送样板给客人确认（5~15pcs）

Update weekly 
progress and 
pictures 
machining
更新每周的生产进度

和加工图片

2D Part drawing
2D mold drawing
Check mold list
Mould specification
Plastic material 
Specification
Trial mold record list
Weighing
Temperature probe

Mould shipping or production
模具运输或者生产

走模提供：

装箱信息（模具重量、木箱外围尺寸）；

1啤最终样品放入木箱；

材质证明书（原版并盖有印章）；

热处理证明书（原版并盖有印章）；

装配图纸A1（打印）；

最终2D模图（DWG、DXF）；

最终3D模图（UG、STP or X_T）；

最终试模报告；

最终样品检测报告；

最终验模报告；

运输包装图片；

QC  CMM

3天内完成 Inspecting mold
验模T1 和T2

1至2天

内完成

进行抄数建图


